MONITORING PLAN

Key project	JJCL-001-MEX-15102024 ALVARADO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MÉXICO
Title of the project activity	Proyecto Pájaro
Company	Juan José Cervantes Lara
Date	05/09/2025

Year	**2025**				**2026**				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**				**2031**				**2032**				**2033**				**2034**				**2035**				**2036**				**2037**				**2038**				**2039 to 2065**			
Project year	**1**				**2**				**3**				**4**				**5**				**6**				**7**				**8**				**9**				**10**				**11**				**12**				**13**				**14**				**15 to 40**			
Quarter (1: may; 2: august; 3: november; 4: february	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Carbon in vegetation																																																														
Survival assessment on-site	1					1				1				1				1				1				1				1				1				1				1																						
Satellite monitoring (NDVI)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1				1				1				1				1			
Biomass assessment by drone images						1				1				1				1				1				1				1				1				1				1																						
Biomass assessment remotely (ML)							1				1				1				1				1				1				1				1				1				1																				